



SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.2

Obec Kaliště

se sídlem: Kaliště 53, 251 65 Ondřejov

IČ: 00240265

Zastoupena: Ing. Renatou Kalcovskou, starostkou obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s. č.ú.:4200182951/6800

IČ: 260 89 785, DIČ: CZ26089785

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č.2**“):

Předmět a účel dodatku ke smlouvě o dílo „Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Kaliště“

- Tento dodatek se uzavírá za účelem úprav práv a povinností vyplívajících ze Smlouvy o dílo
- Tento dodatek je vyvolán z důvodu méněprací- zrušení realizace výtlačku PE d63 v délce 193 m. A vícepráce jsou vyvolané požadavkem změny druhu poklopů na 39ks revizních šachtách.

Ve Smlouvě o dílo se upravují tyto články a nově znějí:



II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Kaliště, a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy o dílo (dále jen „projektová dokumentace“). Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací o méněpráce, vyvolané zrušením realizace kanalizačního výtlaku PE d63 v délce 193 m. A vícepráce jsou vyvolané požadavkem změny druhů poklopů na 39 ks revizních šachtách. Vícepráce a méněpráce jsou vyspecifikované ve změnové listu č.1.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo s uvažovaným dodatkem č.2, kde jsou méněpráce v hodnotě -204 166,34 Kč bez DPH a vícepráce v hodnotě 128 595,83 Kč bez DPH:

- a. Cena bez DPH 10 311 697,88 Kč (slovy: desetmilionůtřístajedenácttisícšestsetdevadesátšest korun českých a osmdesátosm haléřů)
b. DPH 21% ve výši 2 165 456,55 Kč (slovy: dvamiliónystošedesátpěttisícčtyřistapadesátšest korun českých a padesát pět haléřů)
c. Cena včetně DPH ve výši 12 477 154,43 Kč (slovy: dvanáctmilionůčtyřistasedmdesátsedmtisícstopadesátčtyři korun českých a čtyřicet čtyři haléře) (dále též „Cena za provedení díla“);

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek byl vyhotovený ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Kališti dne 9.12.2016

Ing. Renata Kalcovská
starostka obce

Za zhotovitele:

V Boršově nad Vltavou dne 29.11.2016

Ing. Jan Vlánek
jednatel společnosti



Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelům nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení:

24.11.2016

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

1

Název stavby: Kaliště - kanalizace a ČOV

Objekt: Kaliště - kanalizace+homogenizace 0,5 šíře vozovky

Název ZL: Měněpráce vyvolané zrušením realizace kanalizačního výtlačku a vícepráce vyvolané změnou druhu kanalizačních poklopů.

Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 22.12.2015

STAV PŘED ZMĚNOU:

		bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM		
Celková cena dle původní SoD:		10 387 268,38	2 181 326,36	12 568 594,74		
Změny schválené před tímto ZL:	ZL č. ze dne:		0,00	0,00		
	ZL č. ze dne:		0,00	0,00		
	ZL č. ze dne:		0,00	0,00		
	ZL č. ze dne:		0,00	0,00		
	ZL č. ze dne:		0,00	0,00		
Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy		10 387 268,38	2 181 326,36	12 568 594,74		
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 16 - řádek 9)		0,00	0,00	0,00	sazba DPH:	21%
Termín dokončení dle původní SoD:						
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:						

NÁVRH ZMĚNY:

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD

Tento změnový list je vyvolán z důvodu měněpráci- zrušením realizace výtlačku PE d63 v délce 193 m. A vícepráce jsou vyvolané požadavkem změny druhu poklopů na 39ks revizních šachtách.


Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
21	Kaliště - kanalizace+homogenizace 0,5 šíře vozovky- měněpráce	-204 166,34	-42 874,93	-247 041,27	10 183 102,04	2 138 451,43	12 321 553,47
22	Kaliště - kanalizace+homogenizace 0,5 šíře vozovky- vícepráce	128 595,83	27 005,12	155 600,96	10 311 697,88	2 165 456,55	12 477 154,43
23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CELKEM návrh ZL (Kč):	-75 570,50	-15 869,81	-91 440,31	10 311 697,88	2 165 456,55	12 477 154,43
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 31 + řádek 9)					-75 570,50	-15 869,81	-91 440,31

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	Rozpočet méně a víceprací	Ing. Martin Ciml	24.11.2016
2			
3			
4			

Vliv na termín dokončení: Nový termín dokončení (návrh):

Vypracoval:

 jméno, podpis, datum
 Aut. Zhotovitel, 247

Kontrola správnosti (podpis, datum)
 Ing. JIŘÍ JOBL
 252 25 OŘECH 225
 Autorský dozor
 ATELIER A.S. PARDUBICE, spol. s r. o.
 Technický dozor
 Objednatel


IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

Průmyslový nám. 1344
 530 02 Pardubice
 IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou všechny práce uvedeny v příloze soubpis (více, méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.
 * Pokud je přílohou ZL soubpis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje
 ** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny