OBEC KALIŠTĚ
KALIŠTĚ 53
251 65 ONDŘEJOV

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Registrační číslo smlouvy objednatele: 3/2016
Registrační číslo smlouvy zhotovitele: 21/2016

„ Kaliště - kanalizace, přípojky a komunikace“

Objednatel:	**Obec Kaliště**
se sídlem:	Kaliště 53, 251 65 Ondřejov
zastoupený:	**Ing. Renatou Kalcovskou, starostkou obce**
IČ:	00240265
bankovní spojení:	
č. ú.:	

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	**VPK Suchý s.r.o.**
se sídlem:	Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky
zastoupený:	Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti
IČ:	270 85 201
DIČ:	CZ27085201
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. ú.:	0429007379/0800

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále jen **„zhotovitel“**

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana")

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„občanský zákoník"**) tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 21/2016 ze dne 26. 10. 2016.**
Z důvodu nezískání finančních prostředků z dotačního fondu, budou práce v této smlouvě sníženy o realizaci „Komunikace k ČOV". K této realizaci dojde po získání finančních prostředků a bude provedená v novém termínu.

II. Cena za dílo

1. Tímto dodatkem cena za dílo, specifikované v SOD, bude snížená o náklady na realizaci komunikace k ČOV, tedy

- 619 828,97,- Kč bez DPH

2. Cena díla včetně všech dodatků je:

863 276,945,- Kč bez DPH

3. K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Změnový list celkové ceny díla, včetně jednotkových cen, je uveden v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

   a. Výkaz výměr

2. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že pro potřeby tohoto dodatku smlouvy se jako příloha, která je nedílnou součástí smlouvy, rozumí taková příloha, která je buď pevně spojena s vyhotovením vlastní smlouvy, nebo která byla zejména s ohledem na svůj značný rozsah druhé smluvní straně předána na základě zvláštního samostatného písemného protokolu, nebo která je v této smlouvě označena jako „protokolárně předaná". Objednatel i zhotovitel prohlašují, že mají k dispozici nejméně jedno takto označené vyhotovení dotčených příloh s tím, že se má za to, že texty takových příloh jsou identické, jsou-li označeny originálním razítkem objednatele a zhotovitele a jsou parafovány zástupci smluvních stran.

3. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvo Obce Kaliště ze dne 6.10.2016, číslo usnesení 48/2016.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Kališti dne 8.11.2016

V Zásmukách dne 8.11.2016

za objednatele

OBEC KALIŠTĚ
KALIŠTĚ 53
251 65 ONDŘEJOV

Ing. Renata Kalcovská
starosta

za zhotovitele

VPK s.r.o. SUCHÝ
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

Ladislav Suchý
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : *Kaliště - komunikace k ČOV- odpočet dle dodatku*	SKP :

Projektant :	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Geodetické práce - skutečné provedení	14 441
Z	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele 0,8%	4 621
R	HSV celkem	577 660	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - dopravní opa	5 777
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště 3%	17 330
ZRN celkem		577 660		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		577 660	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		619 829	VRN celkem	42 169

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	619 828,97 Kč
DPH	21 % činí :	130 164,08 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**749 993,05 Kč**

Poznámka :

VPK s.r.o. ZÁSMUKY SUCHÝ
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 680

Stavba :	*Komunikace k ČOV- odpočet dle dodatku*
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	577 660	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**577 660**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické práce - skutečné provedení		2,5	577 660	14 441
Kompletační činnost zhotovitele 0,8%		0,8	577 660	4 621
Mimořádně ztížené dopravní podmínky - dopravní opa		1,0	577 660	5 777
Zařízení staveniště 3%		3,0	577 660	17 330
CELKEM VRN				**42 169**

Položkový rozpočet

Stavba :	***Komunikace k ČOV- odpočet dle dodatku***
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**5**	**Komunikace**				
41	917862111RT7	Úprava a vyrovnání štěrkového podloží pod asfaltovou vrstvou	m2	468,20	284,00	132 968,80
44		Osazení stojatých obrub betonových s opěrou, lože z C12/15, včetně osazení obrubníků ABO 16-10 100/8/25	m2	278,00	547,00	152 066,00
49	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	468,20	625,00	292 625,00
	Celkem za	***5 Komunikace***				**577 659,80**