

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

3.dodatek

Objednatel (klient):	adresa:	Obec Kaliště Kaliště 53 251 65 Ondřejov
	IČ:	zastoupená paní Ing. Renatou Kalcovskou, starostkou obce 00240265
	DIČ:	CZ00240265 - obec je plátcem DPH
Zhotovitel (architekt):		ing.arch.Břetislav Malinovský
	obchodní jméno:	Břetislav Malinovský - ARCHINVEST
	adresa:	Nad Turbovou 12, 150 00 Praha 5
	IČ:	12493821
	DIČ:	CZ500522034 - není plátcem DPH
	Č. autorizace ČKA:	01 243
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
		Pobočka Praha 5 - Anděl, Nádražní 344/23
		P.O.BOX 102, 151 34 Praha 5
č.účtu:		511 628 840 237 / 0100

Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení díla, jehož předmět je určen v článku II. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek dále uvedených. Smlouva může být na základě zájmu, žádosti či potřeby kterékoli ze smluvních stran doplněna o přílohy, které se podpisem stanou její součástí.

Příloha č.1 - **PODROBNÝ HARMONOGRAM POŘÍZENÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚP KALIŠTĚ**
je nedílnou částí této smlouvy.

II. Předmět díla: Zpracování územního plánu Kaliště**SPECIFIKACE – MĚNÍ SE TAKTO:**

Výkonová fáze		obsah	Počet výtisků	Pozn.
VF1	VF1	Doplňující průzkumy a rozbory	0	odevzdáno *)
VF1a	VF1a	Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Kaliště na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)	2	odevzdáno
VF1b	VF1b	Vyhodnocení vlivů územního plánu Kaliště na životní prostředí (SEA)	2	odevzdáno
VF1c	VF1c	Vyhodnocení vlivů územního plánu Kaliště na evropsky významné lokality (NATURA 2000)	2	odevzdáno
VF2a.2.0	VF2a.2	Návrh ÚP pro společné jednání - finální verze (vč.VF1a,b,c)	2	odevzdáno
VF2	VF2a.2.0	Zpracování PODROBNÉHO HARMONOGRAMU POŘIZOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚP KALIŠTĚ	0	*)
	VF2a.2.1	Návrh ÚP pro společné jednání - upravená finální verze (vč.VF1a,b,c)	3	úprava na základě schůzky zastupitelů
	VF2b	Účast na společném jednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků společného jednání *)	0	*)
VF3	VF3.1	Úprava návrhu ÚP po společném jednání, zpracování návrhu pro veřejné projednání	3	
	VF3.2	Účast na veřejném projednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků veřejného projednání *)	0	*)
VF4	VF4	Úprava návrhu ÚP po veřejném projednání - čistopis pro vydání ÚP	4	

*) Práce pod body VF1, VF2a.2.0, VF2b, VF3.2 nejsou samostatně odevzdávány, ale zapracovány do ostatních bodů předmětu díla.

POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU ZPRACOVÁNÍ:

Návrh a čistopis ÚP bude zpracován v rozsahu, členění a podrobnosti podle platné úpravy dle Stavebního zákona a navazujících předpisů v platném znění ke dni podepsání SoD.

III. Doba zhotovení díla - mění se takto:**20.9.2019****HARMONOGRAM POŘÍZENÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚP KALIŠTĚ**

Výkonová fáze	Obsah	Činnost	Datum	Pozn.
		týdny		
-	Podepsání 2.dodatku smlouvy o dílo		17.7.2017	
VF1	Doplňující průzkumy a rozbory	5	21.8.2017	odevzdáno
VF2a.1	Návrh ÚP pro společné jednání - pracovní verze	5	25.9.2017	odevzdáno
VF1a	Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Kaliště na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)			odevzdáno
VF1b	Vyhodnocení vlivů územního plánu Kaliště na životní prostředí (SEA)			odevzdáno
VF1c	Vyhodnocení vlivů územního plánu Kaliště na evropsky významné lokality (NATURA 2000)	5	30.10.2017	odevzdáno
VF2a.2	Návrh ÚP pro společné jednání - finální verze (vč.VF1a,b,c)	5	4.12.2017	odevzdáno
-	Podepsání 3.dodatku smlouvy o dílo		3.4.2018	
VF2a.2.0	Zpracování PODROBNÉHO HARMONOGRAMU POŘÍZOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚP KALIŠTĚ		3.4.2018	
VF2a.2.1	Návrh ÚP pro společné jednání - upravená finální verze (vč.VF1a,b,c)	3	23.4.2018	zpracovatel ÚP - úprava na základě schůzky zastupitelů
VF2b	Účast na společném jednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků společného jednání *)		10.9.2018	
-	vyhodnocení výsledků společného jednání, pokyny pro úpravy ÚP *)		10.9.2018	
VF3.1	Úprava návrhu ÚP po společném jednání, zpracování návrhu pro veřejné projednání	4	8.10.2018	zpracovatel ÚP
	Předání ÚP pro veřejné projednání - protokol *)		15.10.2018	
VF3.2	Účast na veřejném projednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků veřejného projednání *)		20.8.2019	
-	vyhodnocení výsledků veřejného projednání, opakované projednání, pokyny pro úpravy ÚP *)		20.8.2019	
VF4	Úprava návrhu ÚP po veřejném projednání - čistopis pro vydání ÚP	4	20.9.2019	zpracovatel ÚP
	Pořizovatel předloží ZO návrh na vydání ÚP s odůvodněním.		27.9.2019	*)
	ZO vydá ÚP po ověření, že není v rozporu s PÚR, ZÚR, nebo výsledky řešení rozporů, stanovisky DO a KÚ ...x dnů.		15.10.2019	*)
	Nabytí účinnosti		30.10.2019	*)
	Platnost ÚP		30.10.2019	*)
	Činnost zpracovatele ÚP celkem	31		

*) Termíny, závislé na součinnosti třetí strany jsou orientační a nepodléhají smluvním sankcím. Pro zpracovatele jsou závazné doby činností v rámci jednotlivých výkonových fází.

Pozn.: Harmonogram vychází z podrobného harmonogramu pořízení a zpracování ÚP Kaliště, korigovaného pořizovatelem – viz příloha č.1 SoD č.KALIŠTĚ/16/12/21

