Harmonogram - Turkovice, Lensedly - Kanalizace a ČOV

Popis	Týden										
	6.12. - 12.12.21	13.12. - 19.12.21	20.12. - 26.12.21	27.12.21 - 2.1.22	3.1. - 9.1.22	10.1. - 16.1.22	17.1. - 23.1.22	24.1. - 30.1.22	31.1. - 6.2.22	7.2. - 13.2.22	14.2. - 20.2.22
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
ČOV			VÁNOČNÍ SVÁTKY								
Omítky											
Betonáž podlah											
Dlažby, obklady											
Propojovací kanalizace											
Zemní práce - Stoka C - Turkovice											
Zemní práce - Stoka A4 - Turkovice											
Zemní práce - Stoka A4-1 - Turkovice											
Zemní práce - Stoka A3 - Turkovice											

Poznámka: Harmonogram je pouze informativní a v případě potřeby bude upraven.
Harmonogram je zpracován do 7.týdne to však není ukončení prací a některé práce budou pokračovat i v dalších týdnech.
Práce v zimním období od 01/2022 - do 02/2022 budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách